

# FORMATION DÉCOUVRIR LA GESTION DE PROJET DE A À Z AVEC MÉTHODE ET IMPACT

*Cadrer, planifier, organiser, piloter, du lancement au bilan.*

## Et si vous arrêtiez de subir vos projets pour enfin les piloter ?

Cadrage flou, parties prenantes oubliées, plannings irréalistes, dérives en coûts ou délais : la plupart des projets échouent avant même de démarrer, faute de méthode. Cette formation vous donne tout le cadre pour conduire un projet de A à Z – note de cadrage, cahier des charges, GANTT, indicateurs, bilan structuré.

3 jours intensifs en présentiel avec le dispositif Plateau Projet (jeu d'entreprise LEGO® qui simule un vrai projet) : vous apprenez par l'expérience, vous vous trompez sans conséquence, vous repartez avec des trames prêtes à l'emploi (note de cadrage, cartographie des parties prenantes, cahier des charges, GANTT). Pour piloter – vraiment.

**chrom  
action**

CONSEILS & FORMATION

### PUBLIC CONCERNÉ :

Managers, collaborateurs, responsables d'équipe, ou toute personne souhaitant optimiser son organisation et sa gestion des priorités.

### PRÉ-REQUIS :

Aucun pré-requis obligatoire.  
La connaissance des profils Manag'Color® constitue un levier complémentaire pour analyser sa relation au temps.

### MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :

Formation en présentiel (option distanciel selon les modules choisis).

### DURÉE :

De 7h à 14 heures selon options et modules choisis.

### TARIF :

A Marmande : à partir de 1650 € HT/groupe de 8 stagiaires.  
Hors Marmande et groupe : nous consulter

### LIEU :

Au Hangar des Conseils à MARMANDE  
Au sein de l'entreprise

## LE PROGRAMME

Un parcours immersif en 6 modules – du cadrage au bilan – avec mise en situation Plateau Projet LEGO® pour ancrer les réflexes.

### MODULE 1 – COMPRENDRE LES FONDAMENTAUX DU MANAGEMENT DE PROJET

Objectif : Cerner ce qu'est (vraiment) un projet et différencier les approches classique et agile.

- Caractéristiques d'un projet : enjeux, périmètre, objectifs, livrables
- Phases, étapes et livrables d'un projet
- Causes principales de dérive d'un projet
- Différentes approches de la gestion de projet (classique / agile)

### MODULE 2 – RÔLE DU CHEF DE PROJET ET PARTIES PRENANTES

Objectif : Clarifier votre rôle et cartographier vos parties prenantes pour ne perdre personne en route.

- Mission, responsabilités et périmètre du chef de projet
- Niveau d'autorité et lien hiérarchique
- Cartographie des parties prenantes (acteurs internes / externes)
- Structure de communication projet

### MODULE 3 – CADRER LE PROJET

Objectif : Formaliser une note de cadrage et un cahier des charges qui sécurisent le démarrage.

- La note de cadrage : 6 rubriques structurantes
- Le cahier des charges fonctionnel
- Positionnement du projet : périmètre, objectifs, clients
- Ateliers pratiques sur trames

### MODULE 4 – PLANIFIER ET PILOTER LE PROJET

Objectif : Construire un GANTT et choisir les bons indicateurs pour piloter sans dériver.

- Macro-planning des étapes (GANTT ou équivalent)

## MODALITÉS D'ACCÈS :

Inscription 14 jours minimum avant le début de la formation

Feuilles de présence.

Questionnaire de positionnement.

Évaluation des acquis en cours et en fin de formation.

Questionnaire de satisfaction.

## ACCESSIBILITÉS AUX PERSONNES HANDICAPÉES :

Les personnes en situation de handicap peuvent avoir des besoins spécifiques pour suivre la formation.

N'hésitez pas à nous contacter pour en discuter

## ÉQUIPES ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Formateur expert en management de projet + équipe pédagogique CHROMACTION.

Dispositif Plateau Projet : jeu d'entreprise reproduisant la conduite d'un projet (LEGO®). En équipe, les participants développent un nouveau produit face aux exigences clients et aléas – pour découvrir les bonnes pratiques (organisation, communication, pilotage). Trames opérationnelles remises : note de cadrage, cartographie des parties prenantes, cahier des charges, GANTT, indicateurs de pilotage, retour d'expérience.

Supports numériques et papier.

Pédagogie active centrée sur l'expérience et le débriefing collectif.

**Taux de satisfaction globale :**  
99,6% depuis le 01/01/2022

- Liste et rôle des acteurs sur le planning
- Définition d'indicateurs de pilotage
- Rapport d'avancement et planning détaillé de suivi

## MODULE 5 – BILAN ET CAPITALISATION DU PROJET

Objectif : Faire le bilan, repérer les écarts et capitaliser pour les projets suivants.

- Réalisation du bilan projet
- Analyse des écarts (coûts, délais, qualité)
- Retour d'expérience structuré
- Capitalisation et mise en commun des bonnes pratiques

## MODULE 6 – MISE EN SITUATION PLATEAU PROJET (LEGO®)

Objectif : Vivre un projet en équipe, appliquer les outils et débriefing pour ancrer les bons réflexes.

- Immersion en équipe projet sur un cas concret
- Application des outils de cadrage, planification et pilotage
- Gestion des aléas et des exigences clients
- Débriefing pédagogique et ancrage des compétences

## LES OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable :

MODULE 1 : Identifier les caractéristiques d'un projet (au moins 4 éléments : enjeux, périmètre, objectifs, livrables), ses causes principales de dérive (au moins 3) et différencier les approches classique et agile.

MODULE 2 : Identifier le rôle du chef de projet en distinguant 4 dimensions clés (mission, responsabilités, périmètre d'action, niveau d'autorité) et cartographier au moins 5 partenaires d'un projet à l'aide d'une grille de parties prenantes.

MODULE 3 : Renseigner une note de cadrage de projet en 6 rubriques (contexte, enjeux, objectifs, périmètre, livrables, planning) et un cahier des charges fonctionnel en au moins 5 rubriques structurantes, à partir des trames fournies.

MODULE 4 : Lire et compléter un macro-planning projet (type GANTT) et identifier au moins 3 indicateurs de pilotage pertinents pour suivre l'avancement.

MODULE 5 : Analyser le bilan d'un projet en repérant au moins 3 écarts (coûts, délais, qualité) et identifier 2 axes de capitalisation pour les projets futurs.

## AU-DELÀ DE LA FORMATION :

*Véritable levier collectif, cette démarche se déploie en formation, séminaire, ateliers ou accompagnement sur mesure, selon la dynamique que vous souhaitez engager*